



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PROVISIONAL

OBJETO DEL CONTRATO: “ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA VALPARAISO, CANTON GUANO”

UBICACIÓN: PARROQUIA VALPARAISO, CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO

PROCEDIMIENTO: LICO-GADPR-V-2025-001

CONTRATO N°: LICO-GADPR-V-2025-001

MONTO CONTRATO: \$ 29923,47 USD MÁS IVA

MONTO EJECUTADO: \$ 29923,45 USD MÁS IVA

En la Parroquia Valparaíso, a los 11 días del mes de marzo del año 2026, comparecen por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Valparaíso, representado por el Abg. Klever Efraín Saigua Agualongo, en su calidad de Presidente, Ing. Klever Orlando Altamirano Sandoval, en su condición de Administrador del Contrato, el Ing. Marcos Ernesto Lema Maigua en calidad de Fiscalizador, Lic. Aidé Rodríguez en calidad de miembro de la comisión y el Ing. Alejandro Machado García, en condición de Contratista; quienes convienen en la suscripción de la presente acta de **ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL** del proceso: “ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA VALPARAISO, CANTON GUANO”.

1. ANTECEDENTES

- Con MEMORANDO N°. 215 CONAGOPARE-CHIMBORAZO-2025 de fecha 04 de diciembre del 2025, el Ing. Juan Carlos Morocho – PRESIDENTE de CONAGOPARE CHIMBORAZO, designa a la Ing. Marcos Lema – TECNICO DEL AREA CIVIL para que realice la fiscalización de la obra.
- Con fecha 10 de noviembre de 2025 se suscribe el contrato de obra entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Valparaíso representado por el Abg. Klever Efraín Saigua Agualongo – PRESIDENTE DEL GADPR VALPARAISO y el Ing. Alejandro Machado García como contratista, obra a ejecutarse por un monto de \$ 29923,47 (VEINTE Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES CON, 47/100 DÓLARES AMERICANOS).
- Con fecha 12 de noviembre de 2025, la entidad contratante realiza la transferencia del anticipo que representa el 35% (\$ 10.473,21) del monto del contrato.
- Con fecha 18 de noviembre de 2025 el Ingeniero Klever Altamirano como Administrador del Contrato mediante oficio GADPR-V-UP-066-25 legaliza el Inicio de obra que se define con fecha 19 de noviembre de 2025.
- Con Oficio No. OFICIO No. 210-AMG-2025 de fecha 02 de diciembre de 2025, el CONTRATISTA entrega al FISCALIZADOR DEL CONTRATO, la planilla de avance



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



de obra No. 1 y solicita su revisión y aprobación.

- Mediante OFICIO N. ° 017-CONAGOPARE-CHIMBORAZO- ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO - FISC-MLN-2025, de fecha 04 de diciembre del 2025, el Ing. Marcos Lema Fiscalizador, entrega la planilla de avance de obra Nro. 1 al administrador de contrato.
- Con Oficio No. 006-AMG-2026 de fecha 05 de enero de 2026, el CONTRATISTA entrega al FISCALIZADOR DE LA OBRA la planilla de avance de obra No. 2 y solicita su revisión y aprobación.
- Mediante OFICIO N. ° 001-CONAGOPARE-CHIMBORAZO- ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO - FISC-MLN-2026, de fecha 23 de enero de 2026, el Ing. Marcos Lema, Fiscalizador de la obra, entrega la planilla de avance de obra Nro. 2 al Administrador de Contrato.
- Con OFICIO No. 024-AMG-2026 de fecha 30 de enero de 2026, el contratista solicita al administrador de contrato la recepción provisional de la obra.
- Con OFICIO No. 029-AMG-2026 de fecha 5 de febrero de 2026 el contratista entrega la planilla 3 de liquidación de la obra a fiscalización.
- Con Memorando N° 215-JM-CONAGOPARE-CHIMBORAZO-2025, de fecha 02 de diciembre del 2025, designado como fiscalizador al Ing. Marcos Lema, hace la entrega de la planilla N°3 de liquidación de obra para su revisión y posterior entrega de informe correspondiente”.
- Mediante Oficio N°. GADPR-V-UP-26-005, el Abg. Klever Saigua, presidente del GADPR-VALPARAISO, designa a la Lic. AIDE RODRIGUEZ, Presidente de la COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA FISICA, para que forme parte de la comisión técnica para la entrega de la recepción provisional de la obra que será el día viernes 13 de marzo del presente a las 15h00.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

La ejecución del procedimiento: “**ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA VALPARAISO CANTON GUANO**”, se lo realizo cumpliendo con los rubros descritos en el contrato, así como también con las especificaciones técnicas y planos especificados en los pliegos de contratación, siguiendo y respetando la normativa legal aplicable.

Durante el proceso de ejecución, el CONTRATISTA, ha realizado los trabajos respectivos aplicando las mejores prácticas de construcción, cumpliendo con el Equipo y Personal mínimo requerido, de acuerdo a lo presentado en la oferta, los mismos que han sido verificados por la Fiscalización.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



3. PLANILLAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

Ítem	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				EJECUTADOS		% de Avance
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Total	
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	468,72	0,78	365,60	574,19	447,87	122,50%
2	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	468,72	1,01	473,41	503,05	508,08	107,32%
3	EXCAVACION SIN CLASIFICAR INC DESALOJO	M3	154,26	4,45	686,46	338,68	1.507,13	219,55%
4	RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR) CON MATERIAL DE SITIO	M3	46,28	7,30	337,84	46,02	335,95	99,44%
5	SUB-BASE CLASE 3 TENDIDO Y COMPACTADO (COMPACTADOR)	M3	79,75	14,21	1133,25	65,57	931,75	82,22%
6	ACABADO DE LA OBRA BASICA EXISTENTE	M2	468,72	0,79	370,29	503,05	397,41	107,32%
7	ADOQUIN RECTANGULAR 6*10*20 DE COLOR PEATONAL	M2	468,72	21,50	10077,48	437,15	9.398,73	93,26%
8	CONTRAPISO H.S e=10cm 180 kg/cm2 PIEDRA BOLA e=15 cm (GRADAS)	M2	13,10	17,54	229,77	0,00	0,00	0,00%
9	REPLANTEO Y NIVELACIÓN (BORDILLOS)	ML	261,25	1,79	467,64	212,87	381,04	81,48%
10	RELLENO COMPACTADO (COMPACTADOR)	M3	12,60	7,30	91,98	0,00	0,00	0,00%
11	EXCAVACION MANUAL PARA ACERAS Y BORDILLOS	M3	30,60	7,40	226,44	4,79	35,45	15,65%

Dirección: Calle Principal Cristo Rey /Mariano Villacrés junto a la
Iglesia; Telf. Oficina: 3029724. Celular: 0986222925,
0999698838; Página Web:
www.valparaiso.gob.ec Email: gpvalparaiso@hotmail.com



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



12	BORDILLOS PREFABRICADO PESADO 100X50X15 CM	M	262,00	16,47	4315,14	212,87	3.505,97	81,25%
13	H.S. F'C= 180 KG/CM ² (SECCIÓN 15*30 CM) BERMAS	M	19,25	10,72	206,36	15,27	163,69	79,32%
14	DERROCAMIEN TO ESTRUCTURA EXISTENTE CON MAQUINARIA	M3	8,00	45,60	364,80	6,50	296,40	81,25%
15	REPLANTEO Y NIVELACION	ML	5,00	3,35	16,75	4,60	15,41	92,00%
16	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0- 2M	M3	5,15	4,45	22,92	21,49	95,63	417,28%
17	HORMIGON S. F'C=180 KG/CM ² EN REPLANTILLOS	M3	0,20	125,91	25,18	0,20	25,18	100,00%
18	ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM ²	KG	479,66	2,15	1031,27	508,25	1.092,74	105,96%
19	HORMIGON SIMPLE PLINTOS F' C=210KG/CM ²	M3	0,95	155,98	148,18	0,86	134,14	90,53%
20	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS F' C=210KG/CM ²	M3	1,65	191,43	315,86	1,48	283,32	89,70%
21	HORMIGÓN CICLOPEO(50% H.S.F'C=180 KG/CM ² - 50%P)CIM	M3	0,40	108,14	43,26	0,92	99,49	230,00%
22	HORMIGON SIMPLE CADENAS F' C=210KG/CM ²	M3	0,20	203,95	40,79	0,62	126,45	310,00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



23	HORMIGON EN LOSA CUBIERTA F'C=210 KG/CM2 INC. ENC	M3	0,60	216,20	129,72	0,60	129,72	100,00%
24	IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA	M2	3,55	16,49	58,54	3,80	62,66	107,04%
25	MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO e=15 cm	M2	17,42	15,60	271,75	25,57	398,89	146,79%
26	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	M2	39,42	8,56	337,44	40,04	342,74	101,57%
27	ENLUCIDO HORIZONTAL, INC. ANDAMIOS, E= 1.5 CM	M2	1,52	11,29	17,16	4,78	53,97	314,47%
28	ENLUCIDO FAJAS Y VIGAS MORTERO 1:5 E=2 CM	ML	11,20	7,52	84,22	37,13	279,22	331,52%
29	ENLUCIDO DE MOLDURAS ORNAMENTALES CON MORTERO 1:3	ML	110,17	3,83	421,95	58,82	225,28	53,39%
30	EMPASTE EXTERIOR 2 MANOS	M2	161,75	4,91	794,19	0,00	0,00	0,00%
31	PINTURA ACRILICA EXTERIOR	M2	161,75	5,62	909,04	0,00	0,00	0,00%
32	PROVISION E INSTALACION DE PUERTA EN HIERRO FORJADO INC CERRADURA	U	1,00	3887,20	3887,20	1,00	3.887,20	100,00%
33	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	14,06	8,52	119,79	16,45	140,15	117,00%
34	EXCAVACION MANUAL SUELO NATURAL H=0-2M	M3	0,21	6,42	1,35	0,00	0,00	0,00%
35	HORMIGON S. F'C=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO	M3	0,45	191,43	86,14	14,78	2.829,34	3284,44 %
36	ACERO ESTRUCTURAL A36	KG	175,00	3,87	677,25	223,17	863,67	127,53%

Dirección: Calle Principal Cristo Rey /Mariano Villacrés junto a la
Iglesia; Telf. Oficina: 3029724. Celular: 0986222925,
0999698838; Página Web:
www.valparaíso.gob.ec Email: gprevvalparaíso@hotmail.com



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



37	MESON H.A. f _c =210 kg/cm ² e=10 cm HIERRO	M2	2,52	61,06	153,87	0,00	0,00	0,00%
38	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO	M2	2,50	8,56	21,40	0,00	0,00	0,00%
39	ENLUCIDO HORIZONTAL, INC. ANDAMIOS, E= 1.5 CM	M2	2,63	11,29	29,69	0,00	0,00	0,00%
40	ENLUCIDO FAJAS Y VIGAS MORTERO 1:5 E=2 CM	ML	7,30	7,52	54,90	0,00	0,00	0,00%
41	CUBIERTA POLICARBONAT O ALVLEAR BRONCE 8mm	M2	17,00	51,60	877,20	18,00	928,80	105,88%

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

PLANILLA Nº	PERIODO	MONTO EJECUTADO	DESCUENTO ANTICIPO	TOTAL, A PAGAR
1	19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 11,563.84	\$ 4,047.34	\$ 7,516.50
2	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	\$ 18,134.33	\$ 6,347.02	\$ 11,787.31
3	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	\$ 225,28	\$ 78.85	\$ 146.43
TOTAL		\$ 29,923.45	\$ 10,473.21	\$ 19,450.24

REAJUSTE DE PRECIOS

NO SE CONSIDERARON REAJUSTE DE PRECIOS EN EL PRESENTE CONTRATO

5. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	10 de noviembre de 2025
FECHA ENTREGA ANTICIPO	12 de noviembre de 2025
PLAZO CONTRACTUAL	90 días a partir de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato.
INICIO DE TRABAJOS	19 de noviembre de 2025
TERMINACIÓN CONTRACTUAL	16 de febrero de 2026

Dirección: Calle Principal Cristo Rey /Mariano Villacrés junto a la
Iglesia; Telf. Oficina: 3029724. Celular: 0986222925,
0999698838; Página Web:
www.valparaiso.gob.ec Email: gpvalparaiso@hotmail.com



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL “VALPARAISO”

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



SUSPENSIONES DE TRABAJO	00 días
AMPLIACIONES DE PLAZO	00 días
PEDIDO DE RECEPCIÓN	30 de enero de 2026

En consecuencia, de que el contratista ha cumplido con los trabajos dentro del plazo contractual, NO se realiza descuentos en las planillas por concepto de multas.

6. GARANTÍAS

De acuerdo al CONTRATO, se entrega la siguiente garantía: **GARANTÍA POR EL BUEN USO DEL ANTICIPO.**

7. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN

Una vez que ha sido revisada la documentación, la comisión realiza la constatación física de los trabajos objeto del contrato, y proceden a efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL**, como lo establece el Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la comisión de recepción revisó el contrato, los planos, las especificaciones técnicas, las planillas de pago y más documentos, y se establece que la contratista ha realizado los mismos con sujeción a los documentos contractuales, por lo que se da por recibido en forma provisional la obra: **“ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA VALPARAISO, CANTON GUANO”**, a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Valparaíso.

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La comisión conformada por el Ing. Klever Altamirano como Administrador del Contrato, Abg. Klever Efraín Saigua Agualongo en calidad de presidente de la junta parroquial, la señora Aidé Rodríguez como miembro de la comisión y el Ing. Alejandro Machado Garcia, en calidad de Contratista, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el contrato con código de procedimiento **LICO-GADPR-V-2025-001**, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los plazos establecidos en el mismo.

9. ACEPTACIÓN

Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno en contra de la Entidad Contratante. En consecuencia, se resuelve dar por recibidos provisionalmente los trabajos correspondientes a este contrato y se ratifican en el contenido de la presente acta. Para constancia de lo actuado, firman los miembros de la comisión en la ciudad de Guano, Parroquia Valparaíso, el 13 de marzo de 2026.



**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
“VALPARAISO”**

PARROQUIA VALPARAISO – CANTÓN GUANO PROVINCIA CHIMBORAZO



Abg. Klever Saigua
PRESIDENTE GADPR VALPARAISO

Ing. Klever Altamirano
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Lic. Aidé Rodríguez
MIEMBRO DE COMISIÓN OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

Ing. Alejandro Machado
CONTRATISTA

Dirección: Calle Principal Cristo Rey /Mariano Villacrés junto a la Iglesia; Telf. Oficina: 3029724. Celular:
0986222925, 0999698838; Página Web:
www.valparaiso.gob.ec Email: gpvalparaiso@hotmail.com